

Änderung der Uferschutzplanung

Realisierungsprogramm

Bern, 9. Juni 2024

Impressum

Auftraggeberin

Einwohnergemeinde Twann
Moos 11
2513 Twann

Auftragnehmerin

BHP Raumplan AG
Güterstrasse 22a
3008 Bern

1921_390_RP_240609_GN.docx

Inhaltsverzeichnis

Übersicht der Massnahmen.....	4
Massnahme Twann 2: Aussichts- und Badesteg.....	5
Massnahme Twann 7: Seezugang verbessern.....	6
Massnahme Twann 15 und Tüscherz 1: Uferweg Immissionsschutz.....	7

Übersicht der Massnahmen

Aus den bisherigen Uferschutzplanungen Twann, Engelberg, Tüscherz und St. Petersinsel verbleiben 3 Massnahmen im Realisierungsprogramm. Deren Umsetzung ist subventionsberechtigt gemäss SFG.

Bezeichnung	Massnahme	Verortung
Twann 2	Bau eines Aussichts- und Badesteg	Oberi Steedliländte, ZöN C6, Parz. 98
Twann 7	Seezugang verbessern	ZöN H, Parz. 1266
Twann 15 und Tüscherz 1	Uferweg Immissionsschutz	Gemeindegrenze Ligerz bis SBB Tunnelportal Funtele

Prioritäten:	kurzfristig	Realisierung voraussichtlich in den nächsten	5 Jahren
	mittelfristig	Realisierung vor aussichtlich innerhalb	10 Jahren
	langfristig	Realisierung voraussichtlich innerhalb	15 Jahren

**Massnahme Twann 2:
Aussichts- und Badesteg**

Lage	• Twann, Obere Steedliländte • Zone für öffentliche Nutzung C6 • Parzelle 98
Beschrieb	Es handelt sich um einen einfachen Steg, der hauptsächlich den Erholungssuchenden (Öffentlichkeit) als Aussichtspunkt und Badezugang dient. Somit ist dieser beitragsberechtigt gemäss SFG.
Ziel	• Attraktivierung der öffentlichen Nutzung • Seezugang für die Öffentlichkeit
Massnahmen	• Bau des Aussichts- und Badesteg • Sicherstellung des Zugangs zum Steg
Vorgehen	• Vorprojekt • Subventionsgesuch SFG-Fonds • Detailprojekt • Bewilligungsverfahren • Ausführung
Kosten	Fr. 35'000.- Die Kosten sind im Rahmen eines Vorprojekts zu verifizieren und im Subventionsgesuch für Kantonsbeiträge aus dem SFG-Fonds darzulegen.
Priorität	projektabhängig, mittel- bis langfristig

**Massnahme Twann 7:
Seezugang verbessern**

Lage	• Twann, Fluhreben • Zone für öffentliche Nutzung H • Parzelle Nr. 1266
Ziel	• Verbesserung der Zugänglichkeit am See • Seezugang sicherstellen und gestalten
Massnahmen	• Erstellung eines öffentlichen Zugangs zum Ufer • Gestaltung der öffentlichen Anlage • Bestehendes Gebäude öffentlich zugänglich machen
Vorgehen	• Vorprojekt • Subventionsgesuch SFG-Fonds • Detailprojekt • Bewilligungsverfahren / Landerwerb • Ausführung
Kosten	Fr. 35'000.- Die Kosten sind im Rahmen eines Vorprojekts zu verifizieren und im Subventionsgesuch für Kantonsbeiträge aus dem SFG-Fonds darzulegen.
Priorität	mittel- bis langfristig

**Massnahme Twann 15 und Tüscherz 1:
Uferweg Immissionsschutz**

Lage	• Twann-Tüscherz, Gemeindegrenze Ligerz bis Vingelz
Ziel	• Schutz vor Bahnlärm • Sicherheit im Wegabschnitt Hafen Alfermée bis Tunnelportal Funtele
Massnahmen	• Lärmschutzwände (Glas)
Vorgehen	• Detailplanung mit SBB • Realisierung in Etappen
Kosten	Der Lärmschutz dient der Attraktivierung des Uferweges. Somit ist eine Mitfinanzierung durch den Uferschutzfonds möglich Fr. 1'000'000.- Für die Finanzierung der Lärmschutzwand muss ein Verteilschlüssel zwischen SBB, Kanton, Gemeinde und weiteren Nutzniesser erstellt werden.
Priorität	kurz- bis mittelfristig

Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung vom 6. Juni bis 5. Juli 2016

1. Vorprüfung vom 23. Januar 2019

2. Vorprüfung vom 29. Juni 2020

Beschlossen durch den Gemeinderat am 22. April 2024

Namens der Einwohnergemeinde Twann-Tüscherz:

Die Präsidentin

Der Geschäftsleiter

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Twann-Tüscherz, den

Der Geschäftsleiter

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am