

Gemeinde Twann  
Terminprogramm ZpA-Arbeiten

Arbeiten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Phase 0: Kreditgenehmigung											
Phase 1: Vorbereitung											
Beitragsgesuch ZpA an AWA											
Datenimport von GeoplanTeam											
Phase 2:											
Informationsschreiben und Einladung zum 1.Infoanlass											
Submission für den Kanalunterhalt											
Informationsanlass											
Vorbereitung der Arbeiten für Spülung und Kanal-TV											
Kanalunterhalt											
Auswertung und Erstellung Massnahmenplan											
Eigentumsbereinigung und Vorgehen mit Gemeinde											
Eigentumsbereinigung mit Jurist											
Dokumentation anpassen und fertigstellen											
Infoanlass											
Beratungsarbeiten											
Massnahmenumsetzungsprüfung Etappe 1											
Massnahmenumsetzungsprüfung Etappe 2											
Massnahmenumsetzungsprüfung Etappe 3											
Massnahmenumsetzungsprüfung Etappe 4											
Subventionsantrag											
Mahn schreiben											
Datenabgabe (Geoplan)											
Legende											
Etappe 1											
Etappe 2											
Etappe 3											
Etappe 4											