

## Änderung der Uferschutzplanung

---

### Realisierungsprogramm

Das Realisierungsprogramm hat informativen Charakter und ist nicht Bestandteil der öffentlichen Auflage.

Bern, 16. Mai 2022

## Impressum

### **Auftraggeberin**

Einwohnergemeinde Twann  
Moos 11  
2513 Twann

### **Auftragnehmerin**

BHP Raumplan AG  
Fliederweg 10  
Postfach 575  
3000 Bern 14

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Übersicht der Massnahmen.....</b>	<b>4</b>
Massnahme Twann 2: Aussichts- und Badesteg.....	5
Massnahme Twann 7: Seezugang verbessern.....	6
Massnahme Twann 15 und Tüscherz 1: Uferweg Immissionsschutz.....	7
<b>Genehmigungsvermerke.....</b>	<b>8</b>

## Übersicht der Massnahmen

Bezeichnung	Massnahme	Verortung
Twann 2	Bau eines Aussichts- und Badesteg	Oberi Steedliländte, ZöN C6, Parz. 98
Twann 7	Seezugang verbessern	ZöN H, Parz. 1266
Twann 15 und Tüscherz 1	Uferweg Immissionsschutz	Gemeindegrenze Ligerz bis SBB Tunnelportal Funtele

Prioritäten:      kurzfristig              Realisierung voraussichtlich in den nächsten 5 Jahren  
                         mittelfristig              Realisierung vor aussichtlich innerhalb 10 Jahren  
                         langfristig                Realisierung voraussichtlich innerhalb 15 Jahren

**Massnahme Twann 2:  
Aussichts- und Badesteg**

<b>Lage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Twann, Obere Steedliländte</li><li>• Zone für öffentliche Nutzung C6</li><li>• Parzelle 98</li></ul>
<b>Beschrieb</b>	Es handelt sich um einen einfachen Steg, der hauptsächlich den Erholungssuchenden (Öffentlichkeit) als Aussichtspunkt und Badezugang dient. Somit ist dieser beitragsberechtigt gemäss SFG.
<b>Ziel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Attraktivierung der öffentlichen Nutzung</li><li>• Seezugang für die Öffentlichkeit</li></ul>
<b>Massnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bau des Aussichts- und Badesteg</li><li>• Sicherstellung des Zugangs zum Steg</li></ul>
<b>Vorgehen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorprojekt</li><li>• Subventionsgesuch SFG-Fonds</li><li>• Detailprojekt</li><li>• Bewilligungsverfahren</li><li>• Ausführung</li></ul>
<b>Kosten</b>	Fr. 35'000.-  Die Kosten sind im Rahmen eines Vorprojekts zu verifizieren und im Subventionsgesuch für Kantonsbeiträge aus dem SFG-Fonds darzulegen.
<b>Priorität</b>	projektabhängig, mittel- bis langfristig

**Massnahme Twann 7:  
Seezugang verbessern**

<b>Lage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Twann, Fluhreben</li><li>• Zone für öffentliche Nutzung H</li><li>• Parzelle Nr. 1266</li></ul>
<b>Ziel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Verbesserung der Zugänglichkeit am See</li><li>• Seezugang sicherstellen und gestalten</li></ul>
<b>Massnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Erstellung eines öffentlichen Zugangs zum Ufer</li><li>• Gestaltung der öffentlichen Anlage</li><li>• Bestehendes Gebäude öffentlich zugänglich machen</li></ul>
<b>Vorgehen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vorprojekt</li><li>• Subventionsgesuch SFG-Fonds</li><li>• Detailprojekt</li><li>• Bewilligungsverfahren / Landerwerb</li><li>• Ausführung</li></ul>
<b>Kosten</b>	Fr. 35'000.-  Die Kosten sind im Rahmen eines Vorprojekts zu verifizieren und im Subventionsgesuch für Kantonsbeiträge aus dem SFG-Fonds darzulegen.
<b>Priorität</b>	mittel- bis langfristig

## **Massnahme Twann 15 und Tüscherz 1: Uferweg Immissionsschutz**

<b>Lage</b>	Twann-Tüscherz, Gemeindegrenze Ligerz bis Vingelz
<b>Ziel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Schutz vor Bahnlärm</li><li>• Sicherheit im Wegabschnitt Hafen Alfermée bis Tunnelportal Funtele</li></ul>
<b>Massnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lärmschutzwände (Glas)</li></ul>
<b>Vorgehen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Detailplanung mit SBB</li><li>• Realisierung in Etappen</li></ul>
<b>Kosten</b>	<p>Der Lärmschutz dient der Attraktivierung des Uferweges. Somit ist eine Mitfinanzierung durch den Uferschutzfonds möglich</p> <p>Fr. 1'000'000.-</p> <p>Für die Finanzierung der Lärmschutzwand muss ein Verteilschlüssel zwischen SBB, Kanton, Gemeinde und weiteren Nutzniesser erstellt werden.</p>
<b>Priorität</b>	kurz- bis mittelfristig

## Genehmigungsvermerke

Öffentliche Mitwirkung vom 6. Juni bis 5. Juli 2016

1. Vorprüfung vom 23. Januar 2019

2. Vorprüfung vom 29. Juni 2020

**Beschlossen durch den Gemeinderat am ...**

Namens der Einwohnergemeinde Twann-Tüscherz:

Die Präsidentin ...

Der Geschäftsleiter ...

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

Twann-Tüscherz, den ...

Der Geschäftsleiter ...

**Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am ...**